CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE ASSIGECO - CODOGNO

GIUGNO 2026 LUGLIO 2026

L MM GV S DILIMM GV S D LMM|G/V S DLMM|GV S D LMMG|V| S D LMMG|V|S D LMMG|V|SIDL MM

COPERTURA FORESTERIA 1/2/3/4|5/6|7|89/|10(11 12|13 |14 15|16 1718|1920 |21 |22 23|24 |25|26|27|28/29|30|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 10|11 12 13|14 15 16|17 18|19 |20 21|22 |23

APPRONTAMENTO CANTIERE

MONTAGGIO PONTEGGIO E PARAPETTI

RIMOZIONE AMIANTO

LATTONERIE

POSA NUOVA COPERTURA

POSA LINEA VITA

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

|SMONTAGGIO PARAPETTI E PONTEGGIO

COPERTURA MENSA, PALESTRA E PORTICO

MONTAGGIO PONTEGGIO E PARAPETTI

RIMOZIONE AMIANTO

LATTONERIE

POSA NUOVA COPERTURA

POSA LINEA VITA

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

|SMONTAGGIO PARAPETTI E PONTEGGIO

IMPIANTI TERMICI

ISMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

IINSTALLAZIONE CENTRALE TERMICA 1

|INSTALLAZIONE CENTRALE TERMICA 2

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO EMISSIONE

MESSA IN OPERA E COLLAUDI

SGOMBERO CANTIERE




