



# Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☎ (0377) 3141 - 📠 (0377) 35646

Cod. Fiscale e P.IVA: 02031600154

E-Mail: [protocollo@pec.comune.codogno.lo.it](mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it)

[www.comune.codogno.lo.it](http://www.comune.codogno.lo.it)

Codogno, 10/07/2023

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 6 luglio 2023 (verbale n.1).

Con la presente, si comunica che, nella data indicata in oggetto, alle ore 14,30, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Passerini Francesco;
- l'Assessore ai Lavori Pubblici Giovannini Severino;
- il Segretario Generale Dott.ssa Noviello Elena;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Ceruti Antonino;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Lucini Paioni Imerio;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Bordin, che funge da Segretario verbalizzante.

E' assente giustificato l'Assessore al Bilancio Elena Ardemagni.

Le persone sopra citate costituiscono la cabina di regia per l'attuazione del PNRR, in quanto risultano essere Assessori e Responsabili di Servizio per le materie attinenti i finanziamenti del PNRR, oltre al Sindaco che la presiede (ed ha la delega per i Sistemi Informativi) ed al Segretario Generale che assiste dal punto di vista giuridico e come coordinamento.

Si premette che con atto n. 17 del 23/01/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la "REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI" e si ribadisce in questa sede la necessità e l'utilità di questi incontri, da tenersi almeno tre volte l'anno, al fine di rendere attiva e costante una condivisione tra la parte politica e gli uffici sullo stato dell'avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, sia quelli su piattaforma Regis, sia quelli sul portale PAdigitale2026.

La cabina di regia svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione e

monitoraggio della gestione degli interventi, valutando anche l'eventuale necessità di modifiche alla sezione operativa e/o agli atti di programmazione settoriale contenuti nel DUP nonché l'eventuale fabbisogno di personale o di specifiche professionalità ai fini dell'avvio dei processi di reclutamento di cui all'art. 1 del D.L. n.80/2021 e smi e all'art. 31-bis del D.L. n.152/2021 e smi

Al momento, non viene reputato necessario apportare modifiche al DUP rispetto a quanto già inserito, né avviare processi di reclutamento, come poco sopra citato;

Si riassumono gli attuali progetti, oggetto di PNRR:

IMPORTO per progetto	Descrizione intervento
1.481.000,00	Palazzina Vezzulli - Quartiere Fieristico
613.000,00	Area Esterna -Quartiere Fieristico
1.142.000,00	Parcheggio - Quartiere Fieristico
592.000,00	Nuovo Padiglione espositivo - Quartiere Fieristico
<b>3.828.000,00</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI PRESSO QUARTIERE FIERISTICO</b>
17.150,00	Bando APP - IO
121.992,00	Bando CLOUD
44.564,00	Bando PAGO-PA
155.234,00	Bando Servizi pubblici – Servizi al cittadino
14.000,00	Bando SPID CIEID
<b>352.940,00</b>	<b>TOTALE DIGITALIZZAZIONE</b>

PROGETTI NON NATIVI PNRR (finanziamenti ricevuti dall'ente e successivamente confluiti nel PNRR)

IMPORTO per progetto	Descrizione intervento
90.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini per abbattimento barriere architettoniche lotto 2 - 2022
135.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi cittadini per abbattimento barriere architettoniche
135.000,00	Lavori di efficientamento energetico di alcune scuole cittadine e di parte dell'impianto di illuminazione del campo sportivo San Biagio
100.000,00	Lavori di sostituzione serramenti scuola media Zoncada Ognissanti

Viene chiesto di monitorare con attenzione le scadenze e di produrre una tabella comprendente gli importi totali del progetto, gli importi finanziati, lo stato e la percentuale di attuazione.

La riunione termina alle 15,30

Il Segretario verbalizzante  
Francesco Bordin

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005