



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

26845 Via Vittorio Emanuele, 4

☎ (0377) 3141

Cod. Fiscale e P.IVA: 02031600154

E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

www.comune.codogno.lo.it

Codogno, 19/01/2024



Oggetto: Verbale del Tavolo tecnico-finanziario per l'attuazione del PNRR – 16 gennaio 2024 (verbale n.2).

Con la presente, si comunica che, nella data indicata in oggetto, alle ore 9,00, si è riunito, debitamente convocato, il Tavolo tecnico-finanziario per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Segretario Generale Dott.ssa Noviello Elena;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Ceruti Antonino;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Lucini Paioni Imerio;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Bordin, che funge da Segretario verbalizzante.

Le persone sopra citate costituiscono il Tavolo tecnico-finanziario per l'attuazione del PNRR, in quanto risultano essere Responsabili di Servizio per le materie attinenti i finanziamenti del PNRR, oltre al Segretario Generale che assiste dal punto di vista giuridico e come coordinamento.

Premesso che con atto n. 17 del 23/01/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la "REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI", si conferma la necessità e l'utilità di questi incontri, da tenersi periodicamente (almeno due/tre volte l'anno), al fine di allineare il ciclo tecnico realizzativo di ogni azione progettuale (opere pubbliche, lavori, servizi e forniture riguardanti la digitalizzazione) e il ciclo finanziario-contabile, e per garantire le eventuali variazioni agli strumenti di programmazione finanziaria, la corretta contabilizzazione delle risorse e il monitoraggio dei flussi di cassa, assicurando il rispetto dei tempi di pagamento di tutti i debiti

commerciali del Comune per quanto concerne, nello specifico, i progetti finanziati dal PNRR, sia quelli su piattaforma Regis, sia quelli sul portale PAdigitale2026.

Allo stato attuale non vi sono variazioni da porre in essere.

Si riporta un prospetto con gli aggiornamenti alla data del 31/12/2023:

Titolarità	Termine finale previsto	Importo totale	Importo finanziato da PNRR	Importo impegnato	Importo pagato
Fase di Attuazione	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.670.207,59	1.481.000,00	1.670.207,59	1.320.072,11
In fase di esecuzione Palazzina Vezzulli quartiere fieristico	31/12/2023	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00
Completato - In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento – App IO	30/09/2024	121.992,00	121.992,00	121.992,00	9.661,31
Procedure hyperSIC migrate a fine novembre 2022- manca completamento migrazione SUAP e dati fascicoli del personale(ALMA) Cloud Servizi	31/12/2023	44.564,00	44.564,00	44.564,00	7.442,00
Completato In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento - PagoPA digitale	31/12/2024	155.234,00	155.234,00	155.234,00	0,00
Attività in corso - sito quasi completato - portale sportellotelematico migrato - manca realizzazione sezione "servizi"	31/12/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Completato richiesta di asseverazione in attesa di EIDAS Attivazione servizi CIEID	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	645.000,00	613.000,00	645.000,00	27.999,98
Opera aggiudicata Area esterna quartiere fieristico	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.200.000,00	1.142.000,00	1.200.000,00	933.603,67
Concluso Parcheggio quartiere fieristico	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.017.000,00	592.000,00	1.017.000,00	0,00

Il presente verbale verrà pubblicato su apposita sezione del sito del Comune di Codogno, riguardante i progetti del PNRR, secondo le indicazioni fornite a livello normativo.

La riunione termina alle 10,30

Il Segretario verbalizzante
Francesco Bordin

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005