



Comune di Codogno **Provincia di Lodi**

26845 Via Vittorio Emanuele, 4
☎ (0377) 3141 - 📠 (0377) 35646
Cod. Fiscale e P.IVA: 02031600154
E-Mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
Sito Internet www.comune.codogno.lo.it

Lavori di: **“Manutenzione straordinaria per ripristino impermeabilizzazione copertura del plesso scolastico dell’infanzia “Nino Rapelli” di via Vittorio Emanuele, 51” e ripristino condotte fognarie presso Scuola Primaria Anna Vertua Gentile di via Vittorio Emanuele II, 49.**

Impresa: **EDILROSA di Rosa Vincenzo, con sede in via Marconi, 8 – 26827 Terranova dei Passerini (LO) - P.IVA. 03572950966**

Contratto: **Lavori eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023 – Verbale di accertamento del 06.09.2024**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 199 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Allegato II.14 al D. Lgs 36/2023

L’anno **2024** il giorno **09** del mese di **settembre**, il sottoscritto Arch. Antonino Ceruti Responsabile del Settore Tecnico, visto l’art. 199 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

Considerato che:

- con verbale in data **06.09.2024** sono stati consegnati in via d’urgenza i lavori sopra indicati, che dovevano essere compiuti in 4 (quattro) giorni consecutivi a decorrere dal **06.09.2024** e perciò da terminare entro il giorno **09.09.2024**;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l’impresa

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **09 settembre 2024** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L’Impresa Appaltatrice EDILROSA di Rosa Vincenzo
Il Legale Rappresentante
Sig. Rosa Vincenzo

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Antonino Ceruti

