

TABELLA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2023

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Titolarietà	Termine finale previsto	Importo totale	Importo finanziato da PNRR	Importo impegnato	Importo pagato	Fase di Attuazione
M5.C2.R/I 2. Rigenerazione urbana e housing sociale	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5 Inclusione e coesione	M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	MINT - Ministero dell'interno	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.670.207,59	1.481.000,00	1.670.207,59	1.320.072,11	In fase di esecuzione Palazzina Vezzulli quartiere fieristico
M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MITD - Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale	31/12/2023	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	Completato - In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento - App IO
M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MITD - Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale	30/09/2024	121.992,00	121.992,00	121.992,00	9.661,31	Procedure hyperSIC migrate a fine novembre 2022- manca completamente migrazione SUAP e dati fascicoli del personale(ALMA) Cloud Servizi
M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MITD - Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale	31/12/2023	44.564,00	44.564,00	44.564,00	7.442,00	Completato In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento - PagoPA digitale
M1.C1.R/I Innovazione PA	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MITD - Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale	31/12/2024	155.234,00	155.234,00	155.234,00	0,00	Attività in corso - sito quasi completato - portale sportello telematico migrato - manca realizzazione sezione "servizi"
M1.C1.R/I Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MITD - Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale	31/12/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	Completato richiesta di asseverazione in attesa di EIDAS Attivazione servizi CIEID
M5.C2.R/I 2. Rigenerazione urbana e housing sociale	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5 Inclusione e coesione	M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	MINT - Ministero dell'interno	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	645.000,00	613.000,00	645.000,00	27.999,98	Opera aggiudicata Area esterna quartiere fieristico
M5.C2.R/I 2. Rigenerazione urbana e housing sociale	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5 Inclusione e coesione	M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	MINT - Ministero dell'interno	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.200.000,00	1.142.000,00	1.200.000,00	933.603,67	Concluso Parcheggio quartiere fieristico

M5.C2.R/I 2. Rigenerazione urbana e housing sociale	Interventi attivati - finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5 Inclusion e coesione	M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	MINT - Ministero dell'interno	Aggiudicazione lavori 31/07/2023	1.017.000,00	592.000,00	1.017.000,00	0,00	Opera aggiudicata Nuovo padiglione espositivo quartiere fieristico
--	---	----------------------------	--	----------------------------------	--	--------------	------------	--------------	------	---