
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

APPRONTAMENTO CANTIERE
MONTAGGIO PONTEGGIO E PARAPETTI
RIMOZIONE AMIANTO
LATTONERIE
POSA NUOVA COPERTURA
POSA LINEA VITA
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SMONTAGGIO PARAPETTI E PONTEGGIO

MONTAGGIO PONTEGGIO E PARAPETTI
RIMOZIONE AMIANTO
LATTONERIE
POSA NUOVA COPERTURA
POSA LINEA VITA
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SMONTAGGIO PARAPETTI E PONTEGGIO

SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI
INSTALLAZIONE CENTRALE TERMICA 1
INSTALLAZIONE CENTRALE TERMICA 2

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO EMISSIONE

MESSA IN OPERA E COLLAUDI
SGOMBERO CANTIERE

IMPIANTI TERMICI

COPERTURA MENSA, PALESTRA E PORTICO

COPERTURA FORESTERIA

LUGLIO 2026

ASSIGECO - CODOGNO

GIUGNO 2026

CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE


